



Compliance⁺Web „Go-Live“

Projektplanung für die effiziente
und strukturierte Umsetzung eines
softwaregestützten Compliance
Managementsystems

+ Ihr Plus

- + Verkürzte Implementierungszeit
- + Professioneller Start
- + Umfassende Information aller Systembeteiligten
- + Praxisgerechte Terminfestlegung

+ Compliance^{+Web} „Go-Live“

Die Implementierung eines softwaregestützten Compliance Managementsystems setzt voraus, dass verschiedene Bereiche eines Unternehmens zusammenarbeiten. Auftragsmanagement und Auftragsverwaltung, wie z.B. das Delegieren von Aufträgen, müssen von Anfang an systematisch erfasst und entsprechend der individuellen Bedürfnisse umgesetzt werden. Je früher und genauer alle beteiligten Personen in den Prozess integriert werden um so effizienter wird das System auf den Weg gebracht. Die MitarbeiterInnen von ConPlusUltra bringen eine umfangreiche Erfahrung und ein langjähriges Wissen bei der Umsetzungsbegleitung mit. Damit kann sichergestellt werden, dass systematische Fehler vermieden und der gewünschte Nutzen möglichst rasch lukriert wird.

Die Projektplanung und Projektkonzeption erfolgt Vor-Ort gemeinsam mit den involvierten Personen in Form eines Workshops, sowie periodischer Statusabfragen und Informationen zu den jeweilig festgelegten Milestones. Dies wird in einer übersichtlichen Dokumentation zu den einzelnen Projektphasen und Projektzielen festgehalten.

+ Der Ablauf

- Vorschlag, Diskussion und Festlegung des Projektplanes
- Festlegung einer einheitlichen Sprachregelung
- Genaue Definition der Ablauforganisation
- Kontrolle des Projektstatus
- Periodische Informationen über den Projektstatus an alle Mitglieder des Projektteams
- Kontrolle Projektstatus und Berücksichtigung der Änderungen